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Прокуратурой Некрасовского района проведена проверка по обращению гражданина  по ремонту автодороги Туношна-Бурмакино-Орлецы-Новое. Установлено, что 10 июля 2013 года между администрацией СП Бурмакино и ООО «Интердорстрой» заключен муниципальный контракт на частичный ремонт дороги, ремонтные работы выполнены, оплата произведена в сумме более 2 млн. рублей.. Однако буквально на 7 день после оплаты органы местного самоуправления уже составили акт на некачественный ремонт (размытые обочины в восьми местах). Претензия к подрядчику (устранить недостатки) осталась по сути без ответа и удовлетворения. Вместе с тем,  сотрудниками администрации СП Бурмакино допущены нарушения  как гражданского законодательства РФ, согласно которому заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, так и градостроительного, согласно которому строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов и т.д. Учитывая, что средства на ремонт дороги являются бюджетными, допущено еще и нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств, закрепленного в ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. Учитывая,  выявленные нарушения, а также то обстоятельство, что, администрацией сельского поселения Бурмакино допущена волокита при принятии решения о направлении искового заявления, в адрес главы СП Бурмакино внесено представление, а также подготовлены материалы для направления в следственные органы для проведения проверки доследственным путем. 
